



C&S Cook and shop

I2G2-2016-2017




SOMMAIRE

- ☐ PRÉSENTATION DU PROJET
- ☐ MÉTHODOLOGIE DU PROJET
- ☐ TECHNOLOGIES UTILISÉES
- ☐ RÉPARTITION DES TÂCHES
- ☐ MANAGEMENT DE COMMUNICATIONS
- ☐ SOLUTIONS RÉALISÉES
- ☐ DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
- ☐ CONCLUSION


2

- Contexte
- Concept détaillé
- Objectifs et but
- Périmètre
- Délai
- Exigences





- Périmètre du site
- √FC1:valider les recettes
- √FC2:Demander les avis d'un cuisinier
- √FC3:Consulter les recettes





- Objectifs du site:
- **♦***Membre:*
- √ Gérer les planning et les recettes (mettre à jours, modifier, ajouter, supprimer)
- **❖** Visiteur
- ✓ Consulter des recettes.
- **♦** Administrateur
- ✓ Valider les recettes

MÉTHODOLOGIE DE PROJET

- Méthode agile
- √Scrum
- √Etape du Scrum

MÉTHODOLOGIE DU PROJET






METHODOLOGIE DE PROJET

• Définitions:

- √Clients (PO)
- √Scrum Master
- ✓ Développeurs de l'équipe.



TECHNOLOGIES UTILISÉES

Serveur







Client



REPARTITION DES TACHES


- Ressources
- Diagramme de Gantt
- Comparaison de réel et réalisé
- Estimations

RESSOURCES

1	pré-projet	Task	1.1.2	réunion de projet	18/01/2017	validated	100 %	Tout le monde	✓	✓	
2	pré-projet	Task	1.1.3	description du projet	03/02/2017	validated	0 %	Tout le monde	✓	✓	
27	pré-projet	Task	1.1.4	MCD		verified	0 %	● Tidang	✓	✓	
4	pré-projet	Task	1.1.5	maquette fonctionelle		recorded	0 %	NDIO A ZOM Arnaud Martial			
3	pré-projet	Task	1.1.6	cahier de charge fonctionnel	04/02/2017	done	0 %	adminprojet	✓	✓	
5	pré-projet	Task	1.1.7	charte de projet		done	0 %	adminprojet	✓	✓	
6	pré-projet	Task	1.1.8	budget du projet		recorded	0 %				
7	pré-projet	Task	1.1.9	plannig prévisionnel	03/02/2017	verified	100 %	Troger	✓	✓	
9	pré-projet	Task	1.1.10	modèle des documents de données		validated	0 %	Nguentcheu	✓	✓	
10	pré-projet	Task	1.1.11	réunion avec le client	06/02/2017	verified	100 %	adminprojet	✓	✓	
11	développement	Task	1.3.1	documentation symfony		validated	0 %	adminprojet	✓	✓	
12	développement	Task	1.3.2	Architecture	14/02/2017	delivered	0 %	● roger	✓	✓	
14	développement	Task	1.3.3	twig		recorded	0 %	NDIO A ZOM Arnaud Martial			
13	développement	Task	1.3.4	Template	19/02/2017	recorded	0 %	kamgang noubissi harold			
15	développement	Task	1.3.5	controller	25/02/2017	in progress	0 %	Troger	✓		
16	développement	Task	1.3.6	Entity	25/02/2017	qualified	0 %	● Tidang			
17	développement	Task	1.3.7	point projet P1		recorded	0 %				

DIAGRAMME DE GANTT

GANTT Jusqu'à CE JOUR



Comparaison réalisé et prévu

	Pré Projet	14 jours	Date début 18/01/17	Date fin 06/02/17
Tout le monde	Description du projet	6 jours	18/01/2017	24/01/2017
Emanuel + Cartelle	MCD	10 jours	24/01/2017	06/02/2017
Ndio	Maquette fonctionnelle	9 jours	25/01/2017	06/02/2017
Harold	Cahier de charge fonctionnel	8 jours	27/01/2017	05/02/2017
Fatimetou	Charte de Projet	10 jours	24/01/2017	06/02/2017
Roger	Planning Prévisionnel	5 jours	30/01/2017	03/02/2017

Prévu

Réalisé

		Pré Projet	22 jours	Date début 18/01/17	Date fin 06/02/17
	Tout le monde	Description du projet	6 jours	18/01/2017	24/01/2017
	Emanuel + Cartelle	MCD	10 jours	24/01/2017	06/02/2017
	Ndio	Maquette fonctionnelle	16 jours	25/01/2017	14/02/2017
-	Harold	Cahier de charge fonctionnel	16 jours	27/01/2017	13/02/2017
	Fatimetou	Charte de Projet	10 jours	24/01/2017	06/02/2017
	Roger	Planning Prévisionnel	5 jours	30/01/2017	03/02/2017

Problème technique

ESTIMATION

Vendredi 17 février 2017

Jalons à venir

Point projet numéro 2

Soutenance

17%

Estimation du taux d'avancement

MANAGEMENT DE COMMUNICATION







DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Les principaux difficultés:

- √Familiariser avec le Framework
- √Motivation de l'équipe
- ✓ Pannes de pc
- ✓ Manque de communication



SOLUTIONS

Solutions préventives

GitHub

Avoir son propre serveur

Informer encadrer et ré-organiser les tâches

CONCLUSION



Merci pour votre attention



Questions?